

# TRABAJO DEL 18 AL 22 DE JULIO

## MATRIZ DE PRIORIDADES DE LA SEMANA

GORETTI	SOCIAL Y DIGITAL	SAN JUAN PABLO	EL GIRASOL	
1	2	3	4	

### 1.- MARIA GORETTI

No	M	Pendiente	Responsable	Fecha	Estatus
1	Expediente	Expediente / Informe light, borrado de documentos	Saul	Confirmar	En proceso
2	GENERAL / Rutas	Las rutas no están bien o están equivocadas	Marce	18/07/2022	En proceso
3	RRHH Inventario de Puestos	Desplegar en certificación para su revisión.	Marce	19/07/2022	En proceso
4	Requerimientos	Documentar 1ra Etapa de Expediente de Personal	Juan Carlos	20/07/2022	Retrasado
5	Configuración de licenciamientos	Configuración de licencias desde FRONT	Marce	20/07/2022	Sin iniciar

### 2.- SOCIAL Y DIGITAL

No	M	Pendiente	Responsable	Fecha	Estatus
1	Mensajería	Probar en producción un mensaje directo y uno general	Juan Carlos	18/07/2022	En proceso
2	Mensajería	Revisar sin el servicio de mensajería esta funcionando bien	Roque	15/07/2022	En espera
3	123x Ti	Desarrollar APIS para afiliado	Roque	15/07/2022	Terminado
4	123x Ti	Desarrollar API de usuario final	Roque	18/07/2022	En proceso
5	123x Ti	Desarrollar APIS para el administrador	Roque	15/07/2022	Terminado
6	123x Ti	Desarrollar la tabla para sucursales	Roque	15/07/2022	Terminado
7	123x Ti	Desarrollar Front Afiliado	Marce	22/07/2022	Sin iniciar
8	123x Ti	Desarrollar Front Administrador	Marce	20/07/2022	En proceso
9	123x Ti	Diseño gráfico del sitio web	Lulu / JC	20/07/2022	En proceso
10	123x Ti	Desarrollar Sitio Web (Usuario Final) En espera a que R entregue API	¿?		Sin iniciar
11	Voluntariado	Requerimiento para reporte en automático ](Graficas)	Juan Carlos	20/07/2022	Sin iniciar
12	Voluntariado	Especificar la zona en donde se tiene que alojar la bajada de reportes	Juan Carlos	18/07/2022	En proceso
13	Voluntariado	Desarrollar el front para bajar reportes de Voluntariado (8	Marce	20/07/2022	Sin iniciar

### 3.- SAN JUAN PABLO

No	M	Pendiente	Responsable	Fecha	Estatus
1	Ambiente CERT	Roque solicitará a Saul el ambiente de certificación	Roque	14/07/2022	Sin iniciar
2	Seguridad	Atender las vulnerabilidades de back	Roque	15/07/2022	En proceso
		Atender las vulnerabilidades del front	Marce	15/07/2022	En proceso
3	Inscripción	En el proceso de inscripción, cuando se inicia, se tiene un campo de observaciones, este no está guardando la información de observaciones. Se solicita visibilizarlo en la ficha informativa	Roque y Marce	21/07/2022	
4	Evaluación de Ingreso	Crear bandeja de historial de la evaluación de ingreso	Roque y Marce	21/07/2022	
5	Parametrización de licencias	Enviar el documento a Marce para que parametrize	Juan Carlos	19/07/2022	Sin iniciar
5	Parametrización de licencias	Ajustar las licencias de acuerdo con documento a entregar	Roque y Marce	21/07/2022	Sin iniciar
6	Inscripción (PDF)	Enviar textos corregidos	Juan Carlos	18/07/2022	Sin iniciar
4	Inscripción (PDF)	Ajustar textos para reglamento y ficha de inscripción	Roque y Marce	21/07/2022	Sin iniciar
5	Correcciones	Corregir unos errores que cometió el cliente	SAUL	20/07/2022	Consultar

#### 4.- EL GIRASOL

No	M	Pendiente	Responsable	Fecha	Estatus
1	Ambientes	Desplegar ambiente de certificación	Marce y Roque	14/07/2022	Terminado
2	Seguridad	Atender las vulnerabilidades del Front	Marce	14/07/2022	Terminado
3	Estudio SE	Desplegar: Cambiar el titulo de la bandeja de estudio socio económico por revisar por: EESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN PROCESO	Marce	14/07/2022	Terminado
4	Estudio SE	Desplegar: En el proceso de revisión de ESE, cuando se da autorizar a los documentos o información que no cambie de pantalla que el usuario permanezca. y Agregar un botón de SALIR.	Marce	14/07/2022	Terminado
5	Interfase Tutores	Revisar el acceso directo para que no se dirige al acceso principal	Marce	14/07/2022	En proceso
6	Identificadores de Sistema	Se agregarán los logos de El girasol a las pestañas del navegador y para acceso directo	Marce	18/07/2022	En proceso
7	Despliegue CERT	Revisar las ultimas actualizaciones en CERT	Juan Carlos	18/07/2022	Sin iniciar

#### 5.- JIRA Y CONFLUENCE

#### 6.- SERVICIO SOCIAL (TINOCO)

6.1.- Documentar manual de usuario Digital y Social / Alta de Perfil

6.2.- Documentar manual de usuario de Goretti / Inventario de Puestos

6.3.- Perfiles (Desarrollo, Diseño Gráfico, Comunicación)